

SIGPRE - Sistema de Gestión Presupuestaria

Lista de Riesgos

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
4/19/2009	1.0	Lista de Riesgos	Roberto López Hinojosa

Tabla de Contenidos

Histórico de Revisiones _____ *ii*

Tabla de Contenidos _____ *iii*

1. Lista de Riesgos _____ **4**

1. Lista de Riesgos

La calificación de los riesgos presentados a continuación es de 1 al 10.

Ranking	Descripción del Riesgo e Impacto	Estrategia de reducción del riesgo
7	El release R1 de SIGPRE podría no salir para septiembre, mes en que se inicia el registro de la pro forma presupuestaria	Incrementar esfuerzo y contar con participación de practicantes
5	Inadecuado control en plazos estipulados para entrega de los requisitos de cada departamento. Podrían surgir requerimientos extra sistemas, como por ejemplo actualizaciones manuales o apertura de controles en el sistema.	Determinar si el sistema debe presentar flexibilidad en este tema.
5	Carga de trabajo del personal encargado del proyecto. El tener varias responsabilidades puede afectar el cumplimiento de cronograma	Definir responsabilidades
4	El número de usuarios concurrentes sobrepase los límites funcionales determinados. Reduce el rendimiento del sistema.	Elaborar un plan de prueba, en la fase de Elaboración, que permita determinar este problema.
3	Incompatibilidad con navegadores de internet y configuraciones específicas en máquinas clientes.	Utilizar una solo plataforma en todas las máquinas clientes de la empresa.
3	Miembros del equipo de desarrollo abandonen el proyecto. Implica tiempos de retraso en las diferentes fases de la implantación.	Capacitar a los miembros nuevos antes de que los miembros salientes abandonen el proyecto. Mantener toda la documentación disponible para una rápida integración de los nuevos miembros del grupo.