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Plan de Administración de Requerimientos

1. Introducción
1.1  Propósito
El propósito de este plan es establecer y documentar sistemáticamente la obtención, organización y documentación de los requisitos del sistema. Este plan también establece y mantiene el acuerdo entre el cliente y el equipo de proyecto en los requerimientos que cambian del sistema.
1.2 Alcance
Este plan provee información sobre el proyecto SIGMEM-IG.
1.3 Definiciones y abreviaturas
Ver glosario.
1.4 Referencias
Documento de Caso de desarrollo SIGMEM-IG
Rational Unified Process-Web Sitie
2. Administración de Requerimientos 
2.1 Organización, Responsabilidades, e Interfaces
2.1.1 Usuario
Persona que usará el sistema que se está desarrollando.
2.1.2 Stakeholder 
Persona que es materialmente afectada con los resultados del sistema.
2.1.3 Coordinador del proyecto
Responsable a nivel directivo de EMELNORTE del proyecto.
2.1.4 Responsable del proyecto
Responsable del proyecto por parte del Área de Sistemas de EMELNORTE.

2.1.5 Responsable funcional

Responsable del proyecto por parte de la Dirección Comercial.

2.1.6 Jefe Departamental

Responsable de la información para el control y la liquidación del mercado.
2.1.7 Desarrollador 
Persona responsable del desarrollo de requerimientos funcionales de acuerdo con los procesos y estándares adoptados en el proyecto. Este puede incluir actividades en cualquiera de las disciplinas de requerimientos, análisis y diseño, implementación y pruebas.
2.2 Tabla de contactos
	Rol
	Nombre
	Cargo
	Organización
	Correo

	Stakeholder
	Daniel Jaramillo
	Jefe Departamento de Mercado
	EMELNORTE
	ejaramillo@emelnorte.com

	Stakeholder
	Mauricio Vásquez
	Director de Planificación
	EMELNORTE
	mvasquez@emelnorte.com

	Coordinador del proyecto
	René Brown
	Director de Sistemas
	EMELNORTE
	rbrown@emelnorte.com

	Responsable del proyecto
	Roberto López
	Departamento de Sistemas
	EMELNORTE
	elopez@emelnorte.com

	Responsable funcional
	Daniel Jaramillo
	Jefe Departamento de Mercado
	EMELNORTE
	ejaramillo@emelnorte.com

	Jefe Departamental
	Daniel Jaramillo
	Jefe Departamento de Mercado
	EMELNORTE
	ejaramillo@emelnorte.com

	Desarrollador
	Catalina Gordillo
	Tesista – Departamento de Sistemas
	EMELNORTE
	cgordillo@emelnorte.com


3. Programa de Administración de Requerimientos 
3.1 Identificación de Requerimientos 
	Artefacto
(Tipo de documento)
	Ítem de trazabilidad
	Descripción

	Requerimientos de Stakeholders (STR)
	Requerimientos de Stakeholders (STRQ)
	Requerimientos clave, incluyendo Peticiones de Cambio de los stakeholders.

	Visión (VIS)
	Necesidades de Stakeholder (NEC)
	Necesidades claves de stakeholder o usuarios

	Visión (VIS)
	Característica (CAR)
	Condiciones o capacidades del sistema 

	Modelo de Casos de Uso 
	Caso de Uso (CU)
	Casos de uso del sistema documentados en Word.

	Especificaciones Suplementarias n (ES)
	Requerimientos Suplementarios (RSUP)
	Requerimientos no funcionales que no son capturados en el modelo de casos de uso


 

3.2 Trazabilidad
Criterios para requerimientos del Producto
Los requerimientos del producto definidos en el documento de Visión serán especificados en los correspondientes documentos de Casos de Uso.
Criterios para requerimientos de Casos de Uso
Los requerimientos del proyecto definidos en los Casos de Uso serán evaluados con los diferentes casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas.
Criterios para casos de prueba
Los casos de prueba verifican el cumplimiento o no de los requerimientos de usuarios. 
3.3 Atributos

3.3.1 Atributos de “Casos de Uso”
Los casos de uso y especificaciones suplementarias serán administrados usando los atributos definidos en ésta sección
3.3.1.1 Estado
Establecido después de la revisión del equipo de gestión de proyecto.  Describen el progreso durante la definición del proyecto. 

	Propuesto
	Bajo discusión

	Aprobado
	Aprobados por el canal oficial para su diseño e implementación

	Rechazado
	Rechazadas por el canal oficial

	Validado
	Casos de uso validados dentro del sistema de pruebas


3.3.1.2 Prioridad
Establecida por el gerente del proyecto. Determina la prioridad de los casos de uso en términos de importancia para el negocio y de la viabilidad técnica.

	Alta
	Casos de uso primordiales para el negocio

	Media
	Prioridad media en relación a los casos de uso

	Baja
	La implementación de éstos casos de uso pueden ser aplazados o reprogramados para siguientes iteraciones o releases del producto


3.3.2 Atributos para Casos de Prueba

3.3.2.1 Estado
Establecido por el encargado de pruebas, determina el progreso de las pruebas a realizarse sobre el SIGMEM
	Pendiente
	Casos de prueba que no se han desarrollado

	Error
	Casos de pruebas erróneos

	Paso condicional
	Pruebas completadas con problemas ocasionados por condiciones que no se han cumplido

	Exitosa
	Pruebas realizadas exitosamente


3.3.2.2 Pruebas realizadas por
Personal encargado de realizar y verificar las pruebas 
3.3.2.3 Fecha

Fecha de planificación de pruebas o fecha de realización de las pruebas
3.3.2.4 Notas de las Pruebas Notes

Cualquier observación y/o comentario sobre las pruebas realizadas










































