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4.3 Cronograma 

N° ACTIVIDADES 
AÑO 2010 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Selección del tema                                                         

2 planteamiento del problema                                                         

3 Justificación del tema                                                         

4 Objetivos y preguntas de investigación                                                         

5 Marco teórico                                                          

6 Presentación del proyecto                                                         

7 Elaboración de instrumentos de investigación                                                         

8 Aplicación de encuestas y entrevistas                                                         

9 Análisis e interpretación de resultados                                                         

10 Verificación de resultados                                                         

11 Elaboración del informe                                                         

12 Presentación de la tesis                                                          

13 Correcciones y elaboración del informe final                                                         

14 Elaboración de la guía                                                         

15 Presentación final                                                         
 


