

PLANIFICACIÓN

Plan de Entregas

Iteraciones	Historia	Prioridad	Esfuerzo	Fecha Inicio	Fecha Final
Iteración 1	Historia 1	Alta	4	18-01-2010	12-02-2010
Iteración 2	Historia 2.	Alta	4	15-02-2010	12-03-2010
Iteración 3	Historia 3	Alta	3	15-03-2010	2-04-2010
Iteración 4	Historia 7	Alta	3	8-04-2010	28-04-2010
Iteración 5	Historia 8	Alta	4	29-04-2010	19-05-2010
Iteración 6	Historia 13	Alta	2	20-05-2010	2-06-2010
Iteración 7	Historia 4	Media	2	7-06-2010	2-07-2010
	Historia 5.	Media	1		
	Historia 6	Media	1		
Iteración 8	Historia 9	Media	3	5-07-2010	23-07-2010
Iteración 9	Historia 12	Media	1	26-07-2010	13-08-2010
	Historia 14	Media	2		
Iteración 10	Historia10	Baja	1	18-08-2010	08-09-2010
	Historia 11	Baja	2		
Iteración 11	Historia 15	Baja	2	9-09-2010	29-09-2010
	Historia 16	Baja	1		
Iteración 12	Historia 17	Media	2	30-09-2010	13-10-2010
Iteración 13	Historia 18.	Media	3	14-10-2010	3-11-2010
Iteración 14	Historia 20.	Media	4	15-11-2010	10-12-2010
Iteración 15	Historia 21	Media	3	13-11-2010	7-01-2010
Iteración 16	Historia 22	Media	4	10-01-2010	4-02-2010
Iteración 17	Historia 19.	Baja	1	7-02-2010	11-02-2010