
11.4 Cronograma

ACTIVIDADES 12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recolección de información X X X X X X X X

Elaboración del proyecto X X X X X X X X

Adecuar el area de experimento X

Desinfección y desinfestación de las pozas X

Preparación de los alimentos balanceados X

Análisis bromatológico de los alimentos X

Colocación de viruta en las pozas X

Nueva desinfección de las pozas X

Compra de animales (14 días de edad) X

8
0 Periodo de uniformización (7 días) X X

Suministro de agua y alfalfa a voluntad X X

Identificación de las pozas con letreros X

Identificación de los animales con aretes (dia 17) X

Conformación de las unidades experimentales X

Suministro del alimento balanceado + alfalfa X X X X X X X X X X X

Consumo de alimento X X X X X X

Ganancia de peso X X X X X X

Conversión alimenticia X X X X X X

Rendimiento a la canal X

Análisis organoléptico de la carne X

Análisis Económico X

Tabulación de datos X X X

Presentación primer borrador X

2 4

SEMANAS

MESES

8 9 10 115 6 71 3


