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Caso de Desarrollo
1. Introducción
1.1 Propósito
El propósito de este documento es describir el proceso a seguir en el desarrollo del proyecto SIGMEM, indicando  los artefactos generados y las herramientas a utilizarse.
1.2 Alcance
El centro de cómputo de EMELNORTE S.A., tomando en cuenta que Rational Unified Process (RUP) constituye una de las mejores metodologías para el desarrollo de software, ha decido adoptarla como metodología estándar para el desarrollo de los sistemas informáticos que actualmente y a futuro se implementan en la empresa, entre ellos el proyecto SIGMEM.

1.3 Definiciones y abreviaturas
Ver Glosario.
2. Vista General del Caso de Desarrollo

2.1 Ciclo de Vida del Proyecto
El ciclo de vida de software en RUP  está compuesto por 4 fases, cada una concluye con hitos; cada fase es esencialmente un espacio de tiempo entre 2 hitos relevantes. Al final de cada fase una valoración es desarrollada para determinar los objetivos cumplidos permitiendo pasar a la siguiente fase si la valoración es exitosa.

2.2 Disciplinas
El Caso de Desarrollo para este proyecto presenta las disciplinas: Modelamiento del negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Administración de Configuración y Cambios, Administración del Proyecto, y Ambiente.
2.3 Incepción

	Actividad
	Flujo de trabajo
	Artefactos

	Gestión del Proyecto:
	
	

	Concepción/Aprobación
	· Concepción del Nuevo Proyecto 

· Evaluación de Alcance y Riesgos del Proyecto 

· Plan de de Desarrollo de Software
	· Casos de Negocio aprobados

· Visión (preliminar)

· Plan de desarrollo de Software. 
· Lista de Riesgos.

	Gestión/Monitoreo
	· Gestión de la iteración

· Monitoreo y Control del Proyecto
	· Registros de Revisión 



	Requerimientos
	
	

	Definición del Alcance Inicial
	· Análisis del Problema 

· Entendimiento de las necesidades de stakeholders  

· Definición del Sistema 

· Gestión del Alcance del Sistema 

· Gestión de cambios en requerimientos. 
	· Principal artefacto es la Visión completa, incluyendo los casos de uso mas importantes y su prioridad La Visión será mas refinada cuanto mas detallados sean los casos de uso

	Prototipo de interfaz de usuario
	· Prototipo de Interfaz de Usuario
	· Prototipo de interfaz de usuario

	Refinar la definición del sistema 

· Grupo de requerimientos A

· Grupo de requerimientos B 

· Etc.


	· Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas).
	· Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) 

· Visión actualizada 
El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas.  Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”,  “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios


2.4 Elaboración
	Actividad
	Flujo de trabajo
	Artefactos

	Gestión del Proyecto:
	
	

	Gestión/Monitoreo
	· Gestión de la Iteración 

· Monitoreo y Control del Proyecto
· Alcanzar la misión  aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas)


	· Registros de Revisión


	Requerimientos
	
	

	Prototipo de interfaz de usuario
	· Prototipo de Interfaz de Usuario
	· Prototipo de interfaz de usuario

	Gestión de cambios en requerimientos
	· Gestión de cambios en requerimientos
	· 

	Refinar la definición del sistema 

· Grupo de requerimientos A

· Grupo de requerimientos B 

· Etc.


	· Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas).
	· Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) 

· Visión actualizada 

· Especificaciones Suplementarias. 
El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas.  Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”,  “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios

	Definición de la Arquitectura
	
	

	Definir arquitectura candidata
	· Definir arquitectura candidata
	

	Estructurar el modelo de implementación
	· Estructurar el modelo de implementación
	

	Refinar la arquitectura
	· Refinar la arquitectura
	

	Soporte de Desarrollo
	
	

	Desarrollo de componentes/características
	· Diseñar la Base de datos

· Implementar Componentes
· Integrar el Sistema

· Pruebas y Evaluación

	· Modelo de Datos

· Modelo Implementación



2.5 Construcción

	Actividad
	Flujo de trabajo
	Artefactos

	Gestión del Proyecto:
	
	

	Gestión/Monitoreo
	· Gestión de la Iteración 

· Monitoreo y Control del Proyecto
· Alcanzar la misión  aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas)


	· Registros de Revisión



	Planificación de la siguiente iteración
	· Plan de desarrollo de Software

	Plan de Desarrollo de Software – actualizado de acuerdo a los cambios en el alcance y riesgos. La lista de riesgos debe ser revisada La lista de riesgos debe ser analizada si existen riesgos restantes de importancia

· Plan de Pruebas – actualizado para reflejar la misión para la pruebas de la próxima iteración 



	Requerimientos
	
	

	Prototipo de interfaz de usuario
	· Prototipo de Interfaz de Usuario
	· Prototipo de interfaz de usuario

	Gestión de cambios en requerimientos
	· Gestión de cambios en requerimientos
	

	Refinar la definición del sistema 

· Grupo de requerimientos A

· Grupo de requerimientos B 

· Etc.


	· Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas).
	· Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) 

· Visión actualizada 

· Especificaciones Suplementarias. 
· El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas.  Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”,  “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios

	Soporte de Desarrollo
	
	

	Refinar Arquitectura
	· Refinar la Arquitectura
	

	Corrección de Defectos
	· Flujo de trabajo idéntico a la actividad “Desarrollo de componentes/características”

La Corrección de defectos  en el código que ya se ha desarrollado es una tarea importante...
	

	Desarrollo de componentes/características
	· Diseñar la Base de datos

· Implementar Componentes
· Integrar el Sistema

· Pruebas y Evaluación

	· Modelo de Datos

· Modelo Implementación




2.6 Transición

	Actividad
	Flujo de trabajo
	Artefactos

	Gestión del Proyecto:
	
	

	Gestión/Monitoreo
	· Gestión de la Iteración 

· Monitoreo y Control del Proyecto
· Alcanzar la misión  aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas)


	· Registros de Revisión



	Planificación de la siguiente iteración
	· Plan de desarrollo de Software

	· Plan de Desarrollo de Software – actualizado de acuerdo a los cambios en el alcance y riesgos. La lista de riesgos debe ser revisada La lista de riesgos debe ser analizada si existen riesgos restantes de importancia

· Plan de Pruebas – actualizado para reflejar la misión para la pruebas de la próxima iteración 



	Requerimientos
	
	

	Prototipo de interfaz de usuario
	· Prototipo de Interfaz de Usuario
	· Prototipo de interfaz de usuario

	Gestión de cambios en requerimientos
	· Gestión de cambios en requerimientos
	· 

	Refinar la definición del sistema 

· Grupo de requerimientos A

· Grupo de requerimientos B 

· Etc.


	· Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas).
	· Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) 

· Visión actualizada 

· Especificaciones Suplementarias. 
El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas.  Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”,  “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios

	Soporte de Desarrollo
	
	

	Refinar Arquitectura
	· Refinar la Arquitectura
	· 

	Corrección de Defectos
	· Flujo de trabajo idéntico a la actividad “Desarrollo de componentes/características”

La Corrección de defectos  en el código que ya se ha desarrollado es una tarea importante...
	· 

	Desarrollo de componentes/características
	· Diseñar la Base de datos

· Implementar componentes
· Integrar el Sistema

· Pruebas y Evaluación
	· Modelo de Datos

· Modelo Implementación

· Plan de Integración



	Despliegue
	
	

	Plan de Despliegue
	· Plan de Despliegue
	· Plan de Desarrollo de Software (Sección del plan de Despliegue).

	Desarrollo del Material de Soporte
	· Desarrollo del material de Soporte
	· Material de Soporte para el Usuario final

	Gestión de Aceptación de Pruebas en ambiente de Desarrollo
	· Gestión de Aceptación de Pruebas
	· Producto instalado y aceptado en ambiente de desarrollo

	Unidad de Despliegue del Producto
	· Unidad de Despliegue del Producto
	· Artefactos de Instalación

· Unidades de despliegue

	Gestión de Aceptación de Pruebas en ambiente de Producción
	· Gestión de Aceptación de Pruebas
	· Producto instalado y aceptado en ambiente de producción
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