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Resumen. El presente estudio “Determinación 
de costos y rendimientos de un programa de 
manejo forestal simplificado (PMFsi), en el 
Cantón Puerto Francisco de Orellana en la 
Amazonía Ecuatoriana” sector la Belleza, se ha 
realizado debido a la disponibilidad de la 
información que no se encuentra al alcance de 
los propietarios, los mismos que necesitan 
conocer la realidad del costo de sus bosques. 
Se analizaron las siguientes condiciones y 
objetivos: Indicar las fases y costos para la 
aprobación de un (PMFsi). Los diagnósticos 
obtenidos en el estudio para el costo de la 
aprobación del programa, fue de $1,800.00 
dólares americanos donde se consideró 
contratación del regente, planificación, mano de 
obra, tasa de pago pie de monte, documentación 
requerida por parte del MAE, para su 
aprobación. Mientras tanto para la fase de 
aprovechamiento forestal en la Evaluación del 
rendimiento, tiempo, y volúmenes de las 
actividades del programa, se obtuvo un volumen 
de 256.65 metros cúbicos de madera aserrada, 
con un tiempo de 60 días para su ejecución, 
obteniendo un rendimiento de 0.09m3/h, con un 
costo total de $3,390.00$ dólares americanos, 
incluido costos variables como: amortización, 
depreciación de los equipos, combustible, 
aceite, mano de obra, transporte. 
Los costos calculados fueron determinados para 
todo el programa de manejo forestal simplificado 
(PMFsi). Dentro del costo por metro cúbico en la 
presente investigación se obtuvo 20.66$/m3, en 
el cual se determinó el costo total de 5.302.50 $ 
dólares americanos, para realizar el 
Programa de manejo forestal simplificado 
(PMFsi). 

 

Palabras claves 

(PMFsi), Programa de manejo Forestal 
Simplificado, (BhT), Bosque húmedo 
Tropical. 

Abstract. The present study, "Determination of 
costs and yields of a simplified forest 
management program (PMFsi), in the Canton of 
Puerto Francisco de Orellana in the Ecuadorian 
Amazon", was made due to the availability of 
information that is not found To the reach of the 
owners, who need to know the reality of the cost 
of their forests. The following conditions and 
objectives were analyzed: Indicate the phases 
and costs for the approval of a (PMFsi). The 
diagnoses obtained in the study for the cost of 
the approval of the program, was $ 1,800.00 US 
dollars where it was considered hiring of the 
regent, planning, labor, payment fee footer, 
documentation required by the MAE for 
approval. Meanwhile, a volume of 256.65 cubic 
meters of sawn timber was obtained for the 
phase of forest utilization in the Evaluation of the 
yield, time, and volumes of the program 
activities, with a time of 60 days for its execution, 
obtaining a yield of 0.09m3/h, with a total cost of 
$ 3,390.00 US dollars, including variable costs 
such as: amortization, depreciation of 
equipment, fuel, oil, labor, transportation. 
Calculated costs were determined for the entire 
simplified forest management program (PMFsi). 
Within the cost per cubic meter in the present 
investigation was obtained $ 20.66/m3, in which 
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the total cost of $ 5,302.50 was determined for 
the Simplified Forest Management Program 
(PMFsi). 
 
Keywords 

(PMFsi), simplified forest management program, 
(BhT), Tropical rainforest. 

1. Introducción 
En el Amazonía Ecuatoriana se ha realizado 
investigaciones referentes a costos, 
rendimientos y tiempos de programas de 
aprovechamiento forestal simplificado, pero en la 
mayoría estos casos no se encuentran 
disponibles al público. El Ministerio del Ambiente 
(MAE), siendo el órgano regulador del estado no 
cuenta con esta información.  
La escasa información bibliográfica que se obtuvo, 
sobre los programas de manejo forestal 
simplificado hicieron necesario realizar la 
respectiva investigación, para obtener 
información actualizada sobre todos los proceso 
costos y rendimientos que se necesita para 
realizar el aprovechamiento en el Sector de la 
“Belleza”, Parroquia García Moreno, Provincia 
de Orellana. 
Dicha investigación estará a disposición de las 
personas que estén inmiscuidas en el sector 
forestal, información que permitirá obtener 
estadísticas, para saber si la inversión es 
rentable o no en función de los costos que 
conlleva realizar las diferentes actividades 
dentro del programa de manejo forestal 
simplificado, servirá como guía de consulta 
principalmente para el Ministerio del Ambiente, 
ONGs, estudiantes, técnicos, madereros, 
instituciones, empresas. 

2. Materiales y Métodos 

En la presente investigación se utilizó los 
siguientes equipos y materiales que se detallan 
a continuación:  

•  Brújula 

•  Cinta diamétrica 

•  Motosierra 

 

• Cronómetro 

• GPS 

• Gasolina 

• Aceite quemado 

• Aceite de dos tiempos 

• Clinómetro 

• Cámara Fotográfica 

•     Pintura Spray 

•     Flexómetro 

•     Libreta de campo 

 
En la presente investigación para la 
determinación de los costos  de un programa de 
manejo forestal simplificado, y tener una mejor 
comprensión  se lo dividió en tres fases: 
 

- Fase I. aprobación programa de manejo 

forestal simplificado 

- Fase II. aprovechamiento (rendimiento, 

volumen, tiempo) 

- Fase III. costo total programa de manejo 

forestal simplificado 

 
Mediante la suma total de cada una de estas 
fases se obtendrá el costo total del mencionado 
programa. 

2.1. Fase I. Aprobación programa de 
manejo forestal simplificado  

En el programa de manejo forestal simplificado 
se evaluó las fases y costos de las actividades 
que se necesitaron por parte del propietario  
para la aprobación de dicho programa con la 
autoridad competente MAE 

 Contratación de Regente Forestal: 
 El ejecutor o dueño del bosque contactó a un 
profesional forestal avalado por el Ministerio del 
Ambiente, llegando a un acuerdo de las 
actividades a realizarse y sus costos, para su 
posterior contratación y actividades a realizar. 
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 Planificación de trabajo de campo: 
El regente forestal planificó el trabajo de campo 
en el área de aprovechamiento para dar 
cumplimiento a las actividades a realizarse. 
Como: 

 

Reconocimiento del área 
Se reconoció el área en la cual se va a realizar 
el programa de manejo forestal simplificado, y se 
establecieron puntos de control con GPS con el 
fin de realizar mapas temáticos del sitio. 

 

a) Censo Forestal 
Se tomaron  coordenadas de los árboles y de las 
especies a extraer con DAP igual o superior al 
diámetro mínimo de corta (DMC), identificando 
las especies con su nombre común y científico. 

 

b) Procesamiento de datos 
Se realizó un análisis cuantificando los metros 
cúbicos aprovechados, como también la 
abundancia de las especies y la distribución en 
el campo. 
 
 

c) Documentación requerida por parte 
del Ministerio el Ambiente 

Para la aprobación del programa de manejo 
forestal simplificado se necesitó la información 
que está establecida dentro del Acuerdo 
Ministerial número 125. 

 

d) Inspección Programa de Manejo 
Forestal Simplificado 

El técnico especialista del Ministerio del  
Ambiente en conjunto con el regente contratado 
procedió a ingresar al campo a verificar si la 
información existente tomada anteriormente es 
verás y se está cumpliendo de acuerdo a lo 
establecido según la normativa #125. 

 

 

  

 

2.2  Pago de tasa autoridad forestal 

El Regente forestal envía al ejecutor o dueño del 
bosque a cancelar el precio establecido por la 
autoridad competente en el Banco Nacional 
Fomento. 

  

 

2.2.3 Aprobación y obtención  licencia de 
aprovechamiento forestal 

El Ministerio del Ambiente en calidad de 
Autoridad Ambiental, al revisar y constatar que 
la documentación requerida es válida y cumple 
con todos los requisitos establecidos por el 
Ministerio del Ambiente, aprobará y otorgará la 
licencia de aprovechamiento forestal. 

 

 

2.3 Fase II. Aprovechamiento, (rendimiento, 
volumen y tiempo) 

Para la determinación de los tiempos, 
rendimientos y volúmenes del programa de 
manejo forestal simplificado, se evaluaron cada 
una de las actividades que con lleva el 
aprovechamiento forestal para la obtención la 
madera aserrada, se indica cada una a 
continuación. 
 
2.3.1    Tumba 
Se procedió a tumbar todos los árboles 
censados, y se determinó el tiempo, 
rendimientos y volumen esta actividad. 
 
2.3.2    Descope  
Se evaluó el rendimiento volumen y el tiempo 
que se demoró en separar el ápice de la parte 
comercial de cada uno de los árboles tumbados. 
 
2.3.3 Troceado 
Para esta actividad se procedió a determinar el 
rendimiento, volumen y el tiempo que se demora  
en obtener cada troza  
 
2.3.4 Aserrado 
Se evaluó el tiempo, volumen y rendimiento que 
tomó obtener tablones de cada una de las 
trozas. 
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2.3.5 Apilado 
Se evaluó el tiempo, volumen y rendimiento de 
esta actividad, arrumando las piezas obtenidas 
en forma ordenada para proceder a la carga y 
transporte.  
 

2.3.6 Transporte 
Se evaluó el rendimiento, volumen y tiempo que 
toma sacar los tablones desde el sitio de 
aprovechamiento, hasta el patio de acopio. 

3 Resultados 

3.2 Fases y costos para la aprobación del 
programa de manejo forestal simplificado  
Como resultado del Objetivo 1, en la aprobación 
del programa de manejo forestal simplificado se 
llegó a establecer tres fases que se detallan a 
continuación: 
 

a) Elaboración del programa de manejo 

forestal simplificado, (Regente) 

-Reconocimiento del área 
-Planificación de trabajo de campo 
-Censo forestal 
-Elaboración programa de manejo 
forestal simplificado, procesamiento 
información 
-Inspección programa 

b) Pago tasa autoridad forestal 

c) Aprobación MAE, obtención licencia 

aprovechamiento. 

Se obtuvo un costo de 1,800.00 dólares 
americanos, para la respectiva fase de 
aprobación del programa de manejo forestal 
simplificado, se puede apreciar todas las 
actividades que se detallan a continuación. 

 

3.3  Fase II. Aprovechamiento (rendimiento, 
volumen, tiempo) 
Para el resultado de la evaluación del 
rendimiento en las actividades de 
aprovechamiento se obtuvo  0.09 m3/h, con un 
tiempo de 2,894.82 horas que toma realizar 
cada actividad, y finalmente un volumen total  de 
256,65 metros cúbicos de madera aserrada. 
 

 

En la presente fase el regente forestal realizó 
una inspección y un informe las que 
respectivamente tienen un costo de 337,50 $ 
dólares americanos. 

 

 

3.3 Fase III. Costo Total del Programa de 
Manejo Forestal Simplificado. 
Para el cumplimiento de la determinación de 
costos del aprovechamiento forestal, una vez 
realizadas todas las actividades y 
documentación pertinente se obtuvo un costo de 
5,302.50 dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

Fase Actividades Valor $ % 

Elaboración 
PMFsi 

Elaboración 
PMFsi 

(Regente) 

337,50 18,75 

Pago tasa 
autoridad 
forestal 

1,125.00 62,50 

Aprobación 
PMFsi 

337,50 18,75 

Total 1,800.00 100 

Rendimiento, tiempo y volúmenes de las 
actividades del programa (PMFsi) 

Fase Actividad Vol, 
(m3) 

Tiempo 
(h) 

Rend, 
(m3/h) 

FASE 
II 

Tumba 324.21 56.1 5.78 

Descope 324.21 59.07 5.49 

Troceado 324.21 451.95 0.72 

Aserrado 256.65 1,822.5 0.14 

Transporte 256.65 505.2 0.51 

Total 2,894.82 0.09 

Fase y costos de las actividades de 
aprovechamiento forestal 

Fase Actividades Valor 
$ 

% 

FASE II 
Inspección 236,25 70 

Informe 101,25 30 

Total 337.50 100 
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Las actividades antes mencionadas que se 
realizaron en cada fase se obtuvo un valor total 
de 5,302.50 dólares americanos, para la 
realización del programa de manejo forestal 
simplificado. 

4 Conclusiones  
Concluidas las 3 actividades dentro de la fase 
para la aprobación del PMFsi fue de 1,800.00 $ 
dólares americanos. Evidenciando por parte de 
los usuarios que una de las principales limitantes 
que impiden la realización de estos programas 
son: económicos, distanciamiento de la oficina 
del MAE, tramitación de documentos y la falta de 
capacitación a los propietarios. 
 
Finalizado el estudio se obtuvo la siguiente 
evaluación del PMFsi, con un volumen de 
256.65 m3 de madera aserrada, donde se 
evidencio un tiempo total de 2,894.82 horas 
empleadas para realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal,  finalmente en el 
programa se determinó un rendimiento de 
0,09m3/h. 
 
El aprovechamiento forestal simplificado, una 
vez aprobada la documentación pertinente y 
realizada las actividades en su totalidad se 
obtuvo un costo final del programa de 5,302.50 $ 
dólares americanos. 
 

 Agradecimientos 
 
A la universidad técnica del norte por brindarme 
una vida llena de aprendizajes y muchas 
experiencias en sus aulas a lo largo de mi 
carrera universitaria. 

Totales agradecimientos a mis ingenieros, 
principalmente a mi director de trabajo de 
titulación, ingeniero Eduardo Chagna, por sus 
valiosos conocimientos en el área de 
aprovechamiento forestal, a mis asesores, los 
ingenieros: Hugo vallejo, manolo Carrión, Carlos 
arcos, por su tiempo y sus aportes Y sus 
conocimientos en mi formación como profesional 
en la carrera de ingeniería forestal. 

Referencias Bibliográficas 

 
Ambrosio. (2004). determinación de derribo 

manual. 51-189. 
Anaya, H. y. (1986). Aprovechamiento Forestal. 

Costa Rica: IICA. 
Anaya, H., & Christiansen, P. (1986). 

Aprovechamiento forestal análisis de 
apeo y transporte. San José, Costa Rica: 
IICA. 

Ávila. (1991). 
Bolford. (2008). Censo Forestal Sistemático 

Mejorado. Obtenido de 
http://www.cesvi.org.bo/sia/sites/default/fi
les/censo%20forestal%20sistematico%2
0mejorado.pdf 

Brumér, D. Q. (2006). Aprovechamiento de 
impacto reducido en bosques latifoliados 
húmedos tropicales. Costa Rica: CATIE. 

Bulla. (2013). Protocolo para el aprovechamiento 
y extracción de madera. Obtenido de 
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10
596/1492/1/4519297.pdf 

Burbano, S. &. (2004 ). Analisis del rendimiento 
y costos en el procesmiento primario de 
madera, en la Comunidad Chachi Capulí, 
Provincia de Esmeraldas Ibarra Ecuador. 
8-10. 

Cándano, F. (2006). EVALUACIÓN DE TRES 
MÉTODOS PARA EL ARRASTRE DE 
MADERA EN. Sociedade de 
Investigações Florestais. 

Castro, E. (2004). determinación de costos de 
extracción de madera aserrada por cable 
aereo en la comunidad de durango, 
Provincia de Esmeraldas, Ibarra-
Ecuador. 

Chagna, E., & Pozo, E. 
(2002).HWagHiCxq3w&hl=es&sa=X&ei=

Costos total Programa de Manejo Forestal 
Simplificado 

Fases Valor $ % 

Elaboración PMFsi 1,800.00 33,95 

Aprovechamiento 3,390,00 63.93 

Evaluación, 
informe 

112,50 2,12 

Total 5,302.50 100 



 6 

 

 

6YXGVIGlOZegyATQw4KwCA&ved=0C
CgQ6AEwAg#v=onepage&q= 

Coronel. (2007). COSTOS FIJOS. Obtenido de 
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-
didacticas/SD-30-Costos-forestales-
RENOLFI.pdf 

Cosme, G. (2008). censos forestales sistematico 
mejora. Obtenido de 
http://www.cesvi.org.bo/sia/sites/default/fi
les/censo%20forestal%20sistematico%2
0mejorado.pdf 

Donoso. (2006). Analisis del rendimiento y 
costos en el procesamiento primario y 
secundario de madera. 53-79. 

Evels. (2006). Resultados y rendimientos . 
FAO. (2012). MANUAL DEL EXTENSIONISTA 

FORESTAL ANDINO, 50-170. Obtenido 
de MANUAL DEL EXTENSIONISTA 
FORESTAL ANDINO: 
https://es.scribd.com/doc/97600074/Proc
edimiento-Corte-de-Arboles 

FAO. (2013). Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=T
AjRx64BzkkC&pg=PA47&dq=ASERRAD
O+FORESTAL&hl=es&sa=X&ei=DYrGV
PX1N9S3yASntICIAw&ved=0CB0Q6AEw
AA#v=onepage&q=ASERRADO%20FOR
ESTAL&f=false 

FAO. (2013). El transporte de madera apeada 
en los trópicos. Recuperado el 5 de 11 
de 2014, de 
http://www.fao.org/docrep/d3200s/d3200
s06.htm#3.transporte por fuerza animal 

FIRA. (2007). FIDEICOMISOS INSTITUIDOS 
EN RELACIÓN CON LA 
AGRICULTURA. Dirección de 
Consultoría en Agronegocios. 
EXTRACCIÓN FORESTAL. ANÁLISIS 
DE COSTOS Y RENTABILIDAD, 11-52. 

Gaceta. (23 de Agosto de 2010). Manual de 
Procedimientos para el Aprovechamiento 
Maderable en Terrenos de Uso 
Agropecuario y sin Bosque y Situaciones 
Especiales en Costa Rica. Obtenido de 
http://www.sinac.go.cr/ES/normativa/Res
oluciones/R-SINAC-028-
2010%20Manual%20de%20Procedimient
os%20para%20el%20Aprovechamiento
%20Maderable%20en%20Terrenos%20d
e%20Uso%20Agropecuario%20y%20sin
%20Bosque.pdf 

García, J. (2012). Manual de procedimiento para 
aprovechamiento de impacto reducido en 
los bosques de Cuba. (J. García, & J. 
Herrero, Edits.) Obtenido de Manual de 
procedimiento para el aprovechamiento 
de impacto reducido de los bosques de 
Cuba: 
http://caribbeanforesters.org/files/2013/08
/Manual-de-procedimiento-para-el-
aprovechamiento-de-impacto-reducido-
de-los-bosques-de-Cuba.pdf 

Guzman, C. y. (1996). BOLFOR.  
Jingo, A. (2012). "Análisis de la aplicación del 

programa de aprovechamiento forestal 
simplificado en el bosque nativo andino 
de cotacachi, imbabura". 17. Ibarra, 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador: 
Tesis requisito previo a la obtencion del 
título de ingeniero Forestal. Obtenido de 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123
456789/1965/5/03%20FOR%20201%20
ARTICULO%20CIENTIFICO.pdf 

Lexus. (2010). Manual de Contabilidad de 
Costos. Barcelona- España: 
Departamento de Creación Editorial de 
Lexus Editores. Obtenido de Manual de 
Contabilidad de Costos. Barcelona- 
España: Departamento de Creación 
Editorial de Lexus Editores: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/12345
6789/6945/1/UPS-CT003601.pdf 

MAE. (2005). Planes de Manejo . 1-23. Obtenido 
de http://www.ecuadorambiental.com/ 

MAE. (2012). determinacion de costos de 
manejo forestal sustentable en bosque 
nativo, 25-101. 

MAE. (2014). Estadisticas Forestales Sub 
secretaria de Patrimonio Natural 
dirección Nacional forestal, 7-30. 

MAE. (16 de 8 de 2015). Obtenido de 
http://ecuadorforestal.org/wp-
content/uploads/2010/05/NORMAS-
PARA-EL-MANEJO-FORESTAL-DE-
MADERA-DE-BOSQUE-HUMEDO.pdf 

MAE. (2015). Acuerdo ministerial 125 regencia 
forestal. Quito - Ecuador. 

MAE. (2016). Acuerdo ministerial #125. 25-60. 
MAE. (2016). Tramites Ecuador. Obtenido de 

http://tramites.ecuadorlegalonline.com/a
mbiental/ministerio-de-
ambiente/licencias-forestales/ 

OIMT. (2009). Revista sector industrial. 



 7 

 

 

OIMT. (2010). 3-28. Obtenido de 
APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS FORESTALES EN EL ECU
ADOR, (Organización Internacional de 
las Maderas Tropicales) y el Estado 
Ecuatoriano. 

Operativo, P. (Febrero de 2014). Programa 
Manejo Forestal Sostenible en la Región 
Andina. Obtenido de 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/MFS%
20POA%202014%20borrador%2007021
4.pdf 

ORGP.F.PFOrellana. (2015). MAE. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Franc
isco_de_Orellana 

Orozco. (2006). aprovechamiento de impacto 
reducido en bosques latifoliados. 
Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=G
zIa_eE7_ccC&pg=PA117&lpg=PA117&d
q=practicas+mejoradas+para+aprovecha
miento+forestal+de+bajo+impacto&sourc
e=bl&ots=rUtTz1CUDS&sig=wC-
r6IO7dwb2MZ1X09SRitlPcgY&hl=es&sa
=X&ved=0ahUKEwjh_q6lvovPAhXHbB4
KHeFDCCkQ6AEIGjAA#v=o 

Romero. (2005). análisis económicos de la 
cadena de aprovechamiento, 
transformación y comercialización de 
madera aserrada provenientes de 
bosques nativos . 34-78. 

Sabogal, C. (3 de 2007). planes manejo forestal. 
Obtenido de 
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A7488e/A7
488e.pdf 

Tanner. (1997). Obtenido de 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Tecnic
a%20de%20corta%20dirigida%20manual
%20ilustrado.pdf 

Tolosana, E. (2009). manual-tecnico-para-el-
aprovechamiento-y-elaboracion-de-
biomasa-forestal. Obtenido de 
http://www.mundiprensa.com/catalogo/97
88484763833/manual-tecnico-para-el-
aprovechamiento-y-elaboracion-de-
biomasa-forestal 

USAID. (2006). Plan de manejo forestal para un 
area de 23.651 ha de propiedad del 
consejo comunitario del alto guapi en el 
municipio de guapi departamento del 
cauca . 11-121. 

Vargas. (2012). Evaluacion del Aprovechamiento 
forestal, en la comunidad de Bella Flor, 
Lomerio. Proyecto Bolfor, 1. 

Vásconez, E. (2009). TESIS PREVIA LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO INDUSTRIAL. Obtenido de 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123
456789/5553/1/37992_1.pdf 

Viteri. (1996). Uso y evaluación de 
aprovechamiento de madera aserrada 
con sierra circular y motosierra circular y 
motosierra en el Ecuador, evalucación 
del progreso del Ecuador. 78-89. 

Zárate. (2012). Propuesta metodolócia para 
análisis de costos en abastecimiento 

forestal. Chapingo Mexico. 



 8 

 

 

 


